



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Gabinete do Prefeito

Chefia de Gabinete

Superintendência do Gabinete do Prefeito

Gerência de Controle de Atos Legislativos

Av. XV de Novembro, 701, Anexo do Paço Municipal - Bairro Centro, Maringá/PR
CEP 87013-230, Telefone: (44) 3221-1506 - www2.maringa.pr.gov.br

Ofício n.º 4803/2025 - GAPRE

A Sua Excelência a Senhora

Majorie Catherine Capdeboscq

Presidente da Câmara Municipal de Maringá

Nesta

Senhora Presidente,

Em atenção ao Requerimento n.º 1418/2025 (0400085/CMM), apresentado pelo Vereador **William Charles Francisco de Oliveira**, por meio do qual solicita que informe, para fins de esclarecimento público, se há previsão para o início e término da reforma da Escola Municipal Dona Angelina Lonardon Meneguetti, localizada no Distrito de Iguatemi, declinando quais serão as etapas a serem executadas; a Secretaria Municipal de Educação (Seduc) informa que os estudos técnicos e administrativos necessários para a adequação da unidade encontram-se em andamento, com diversas frentes de trabalho já concluídas e outras em execução, conforme detalhado a seguir:

- > Documento de Formalização de Demanda (DFD) – concluído.
- > Consultas realizadas junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana sobre a mobilidade do entorno – concluído.
- > Análise de Viabilidade Prévia (AVP) – finalizada.
- > Consulta de Viabilidade Ambiental (AVAmbiental) – finalizada.
- > Análise de Viabilidade Técnica (AVT) – iniciada.
- > Estudo Técnico Preliminar (ETP) – iniciado.
- > Projeto arquitetônico – em elaboração, já com croquis anexados ao processo.

A Seduc ressalta que, além de problemas de acessibilidade, a unidade apresentou graves danos de infraestrutura, como rachaduras e infiltrações. Estudos no terreno indicaram que tais problemas podem estar relacionados à infraestrutura da via lateral, ocasionando movimentação do solo. Diante disso, foi necessário ampliar os levantamentos técnicos para garantir a segurança estrutural da escola.

Nesse sentido, encontram-se em andamento:

- > Análise de Infraestrutura (AINFR) – aguardando atualização em relação à infraestrutura urbana.
- > Estudo de topografia – em execução, para confirmação das causas da movimentação do solo, com pontos de sondagem anexados.
- > Projeto arquitetônico – validado, em fase de análise da arborização pela Gerência de Elaboração e Compatibilização de Projetos (GECP).

Diante da complexidade das análises necessárias, estima-se que a finalização dos projetos e a realização do processo licitatório para execução das obras de adequação ocorram até o segundo semestre de 2026, com previsão de 36 meses de prazo de execução.

Respeitosamente,

Maringá, na data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **Diego Alves Ferreira, Chefe de Gabinete**, em 17/09/2025, às 11:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6914141** e o código CRC **31F60B20**.